
период t

(отчетный 

период)

(тыс. руб.)

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающи

м итогом

(тыс. руб.)

период t

(отчетный 

период)

(тыс. руб.)

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом

(тыс. руб.)

период t

(отчетный 

период), %

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Прочие объекты капитального 

строительства 225 341 328 450 328 450 225 341 225 341 69 69

- за счет собственных средств организации 225 341 328 450 328 450 225 341 225 341 69 69

- за счет заемных средств 0 0

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ
0 0 0 0

2. Программа реконструкции 503 997 686 155 686 155 503 997 503 997 73 73

- за счет собственных средств организации 503 997 686 155 686 155 503 997 503 997 73 73

- за счет заемных средств 0 0

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ
0 0

3.
Приобретение основных средств 

приобретаемых ОАО МАУ 349 075 661 196 661 196 349 075 349 075 53 53

- за счет собственных средств организации 349 075 661 196 661 196 349 075 349 075 53 53

- за счет заемных средств 0 0

- за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ
0 0

Отклонение фактических 

показателей от плановых

           Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной

                       монополии в 2024 году 

№

п/п

Наименование проекта

в рамках

инвестиционной программы СЕМ начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

Срок реализации

Расходы на 

реализацию 

инвестиционн

ой 

программы, 

всего

(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 

периоде t (отчетный период)

план *** факт


