



План мероприятий,  
направленных на обеспечение технической возможности  
для хранения авиатоплива по заявкам

Стр. 1

Ф-40.1-18

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора  
АО «МАУ»

Р.Б. Никитин

«23» 08 2015 г.

№ п/п	Основные мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
1	<i>Устранение дефектов выявленных при проведении экспертизы промышленной безопасности (ремонт резервуара) РВС-2000 № 6</i>		I кв. 2016г.	
1.1	Проведение процедуры по выбору подрядной организации	Хамидуллин А.Ф.	IV кв. 2015г	
1.2	Работа по устранению дефектов (ремонт резервуара) РВС-2000 № 6.	Белькова Ж.Ю. Хабибуллин М.Р.	I кв. 2016г.	
2	<i>Устранение дефектов выявленных при проведении экспертизы промышленной безопасности (ремонт резервуара) РВС-2000 № 24</i>		III кв. 2016г.	
2.1.	Проведение процедуры по выбору подрядной организации	Хамидуллин А.Ф.	II кв. 2016г.	
2.2	Работа по устранению дефектов (ремонт резервуара) РВС-2000 № 6	Белькова Ж.Ю. Хабибуллин М.Р.	III кв. 2016г.	
3	<i>Модернизация базового склада в части выдачи авиакеросина с согласно требований ГОСТ Р 52906-2008 (замена и организация места ПН)</i>		III кв. 2019г.	
3.1	Разработка технического задания по модернизации базового склада в части выдачи авиакеросина	Белькова Ж.Ю.	II кв. 2018г.	
3.2	Проведение процедуры по выбору подрядной организации на проектирование работ по модернизации базового склада в части выдачи авиакеросина	Хамидуллин А.Ф.	III кв. 2018г.	
3.3	Проектирование работ по модернизации базового склада в части выдачи авиакеросина и регистрация проекта в Ростехнадзоре	Хабибуллин М.Р. Белькова Ж.Ю.	IV кв. 2018г.	
3.4	Выбор подрядной организации по проведению модернизации базового склада в части выдачи авиакеросина согласно утв. проекта и сметы.	Хамидуллин А.Ф.	I кв. 2019г.	



План мероприятий,  
направленных на обеспечение технической возможности  
для хранения авиатоплива по заявкам

Стр. 2

Ф-40.1-18

№ п/п	Основные мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
3.5	Работа по проведению модернизации базового склада в части выдачи авиакеросина	Хабибуллин М.Р. Белькова Ж.Ю.	II-III кв. 2018г.	

**План сформирован**

**Должность**

Начальник службы ГСМ

28.08.2015

Дата

Подпись

**И.О. Фамилия**

Ж.Ю. Белькова

**Согласовано**

**Должность**

Заместитель генерального  
директора по коммерческой  
деятельности и договорной  
работе

28.08.15

Дата

Подпись

**И.О. Фамилия**

О.А. Медников